


Plan de la formation

“Pilotage Avancé de Projets & Cadrage de Programmes Complexes”



Maîtriser les fondamentaux du pilotage projet et les enrichir des pratiques Agile pour cadrer, anticiper et sécuriser des programmes complexes.

Pilotage Avancé de Projets & Cadrage de Programmes Complexes

- 2 sessions de 7 heures, soit 14 heures au total

The man is standing in front of a large, colorful wall covered in handwritten notes and diagrams. The notes include phrases like "NATION PRACTICES", "AGILE", "LE BON PLACEMENT", "LES OUTILS", "IMPROVE EVERYTHING", and "VIVONS L'EXPERIENCE POUR APPRENDRE". There are also drawings of a lightbulb, a rocket, and various icons.

Reconnu pour sa maîtrise des principaux cadres de gestion et d'agilité à l'échelle — de Scrum à SAFe, de XP à Management 3.0 / M3K-AI — Patrick combine les approches **Agile, Lean et PMO** avec les pratiques **OKR** et ses propres **Delivery Predictability**

Son approche s'avère particulièrement **efficace sur les projets critiques, multi-sites et multiculturels**, garantissant **livraison à temps, respect des budgets et haut niveau de prédictibilité**, quel que soit le volume du projet.

4. Objectifs

- Les Fondamentaux du PMO-PMI en un Tableau de Bord Programme/ Projet synthétique et complet :
 - Gestion des jalons et engagements ;
 - Gestion des dépendances externes ;
 - Gestion des problèmes ;
 - Gestion des risques.
- Synchronisations inter-équipes et avec le Management : alignement hebdomadaire basé sur le tableau de bord du projet mis à jour et harmonisé ;
- Rapport d'avancement Hebdomadaire et Mensuel ;
- Estimations agiles, vélocité et suivi ;
- Construire et maintenir une feuille de route trimestrielle et annuelle prévisible ;
- Gestion des Risques avancée.
- Comité de pilotage de programme (Revue exécutive mensuelle ou bimensuelle) : contenu recommandé

5. Méthodes pédagogiques


Pour vous assurer d'apprendre les concepts critiques en écoutant, en voyant et en faisant, nous combinons intentionnellement de nombreux styles d'apprentissage. Tous nos cours incluent une simulation de vos projets réel, l'apprentissage traditionnel, la discussion, les exercices et les jeux interactifs.

Chaque cours est enseigné par un praticien de haut niveau avec des décennies d'expérience dans l'industrie. Des exercices, des démonstrations, des discussions animées, des études de cas, des outils et des exemples de modèles sont adaptés aux besoins de la classe pour illustrer les principes enseignés.

Tout ce que nous enseignons est basé sur l'expérience de pilotage de projets réels dans le monde industriel et non sur des théories de la tour d'ivoire.



- Mesure et suivi des indicateurs de prédictibilité et de productivité de votre équipe ;
- Rapports de progression hebdomadaires et mensuels.



- Feuille de route :
 - ✓ Comment construire une feuille de route trimestrielle :
 - Matrice d'estimation de Vitesse trimestrielle ;
 - ✓ Comment construire une feuille de route annuelle prévisible :
 - Basé sur la vitesse trimestrielle précédente ;
 - Prise en compte d'un ratio d'innovation continue ;
 - Conserver une réserve (buffer) pour accepter un ajout de contenu fonctionnel en cours de route, sans remettre en cause la roadmap engagée.

	Avril	Mai	Juin	Juillet					Q2Y20 Total	Q220 Vitesse réelle	Unplanned buffer (%)	Real velocity factor (%)	Innovation Manageriale (%)
Sprint	1417	1821	2225	2629							20	18	6
Vitesse prévisionnelle (pour le build uniquement)	83	81	80	63	0	0	0	0	307	186			
Par spécialité :													
Back	57	57	56	45					215	141			
Front	26	24	24	18					92	60			
Vitesse	Totale	Réelle	Back	Front									
Q1	228	186	97	49									
Q2	228	186	97	49									
Q3	180	147	77	48									
Q4	228	186	97	49									
Total	864	706	368	195									

Module 3 : Gestion des Risques avancée


Théorie et mise Pratique

Approche de la Gestion des risques telle que définie par le « CMMI SEI Carnegie Mellon University » simplifiée :

1. Identification des Risques : catégorie et description ;
2. Analyse des Risques : qualification des risques et priorisation ;
3. Répondre aux Risques : mitiger ou accepter les risques ;
4. Monitorer et contrôler les risques identifiés : état et magnitude du risque.

Exercices de mise en pratique :

- A. Identifiez vos risques majeurs, et présentez-les. Revue critique ensemble
- B. Analysez ces mêmes risques, et présentez le résultat de votre quantification et priorisation des risques. Tour de table et revue ensemble
- C. Définissez les actions que vous positionnez en face de chaque risque identifié. Tour de table, présentez vos plans d'action : revue critique ensemble.



7. A qui s'adresse cette formation

Managers, Chefs de Projets, Scrum Masters, Product Owners (et Product Owner Proxy)

Responsables chargés d'établir la mise à jour et le suivi des plans, des risques, des enjeux et des dépendances.

Afin de favoriser l'interactivité, et vous garantir une formation de qualité, cette formation s'adresse à un groupe de 5 à 18 personnes.

8. Pre requis

Avoir suivi la formation Agile Scrum Kanban ou équivalent est un plus, mais non nécessaire.

9. Matériel fourni

- Support de formation ;
- Tableau de bord Projet pour la Gestion des Jalons, Dépendances, Risques et Problèmes critiques ;
- Grille de suivi de Vitesse annuelle ;
- Table de projection de la Vitesse par trimestre, prenant en compte des ratios de gestion de l'innovation permettant d'absorber un ratio d'ajout de fonctionnalités sans impacter la roadmap déjà communiquée et engagée.

10. Certification

Deux semaines après la formation, chaque stagiaire ayant suivi la formation complète (les deux jours de sessions) et ayant réussi les exercices recevra une attestation de formation signée par le formateur.

11. Accessibilité

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au préalable afin que nous puissions, dans la mesure du possible, adapter l'action de formation.